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CRONOPROGRAMMA - GANTT

settimana I II III IV V I II III IV V I II III IV V I II III IV V I II III IV V I II III IV V

CARICO SCARICO 
MOVIMENTAZIONE CARICHI

INSTALLAZIONE PONTEGGIO
Completamento tracce e posa carter P1
ASSISTENZE MURARIE

Approvigionamento materiali e progetto costruttivo impianti
Impianti elettrici e speciali P1
Impianto antincendio
Impianto di spegnimento deposito dipinti DU-P1.3
Prove e Collaudo impianti

ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO CANTIERE

OPERE EDILI

IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI

1 MESE 2 MESE 3 MESE 4 MESE 5 MESE 6 MESE


